



MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS
AVENANT N°3...¹

EXE10

A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

Mairie de Maule
Laurent RICHARD, Maire
3 rue des Galliens
BP50
78580 MAULE

B - Identification du titulaire du marché public

SAS TEAM RESEAUX
28 rue d'Avrilly
27000 EVREUX
Tél : 02 32 62 22 01
Mail : contact@tealreseaux.com
Siret : 431 231 257 00079

C - Objet du marché public

■ Objet du marché public:

Construction d'une maison médicale, d'un laboratoire d'analyse et d'une antenne sociale départementale
Lot n°11 Electricité

■ Date de la notification du marché public :25/09/2020.....

■ Durée d'exécution du marché public :15.....mois ou jours.

■ Montant initial du marché public :

- Taux de la TVA : 20
- Montant HT : 123 364,31
- Montant TTC : 148 037,17

■ Montant du marché public après avenant n°2 :

- Taux de la TVA : 20
- Montant HT : 150 013,20
- Montant TTC : 180 015,84

¹ Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l'économie.

D - Objet de l'avenant**■ Modifications introduites par le présent avenant :**

(Détaillez toutes les modifications, avec ou sans incidence financière, introduites dans le marché public par le présent avenant. Préciser les articles du CCAP ou du CCTP modifiés ou complétés ainsi que l'incidence financière de chacune des modifications apportées.)

Des travaux supplémentaires sont supplémentaires à la demande de la Commune de Maule :

- Ajout d'une prise de courant au niveau du palier R+1
- Ajout de 2 prises de courant au niveau de l'attente « médecine générale » située au RDC, compris câblage, moulure et percement branche
- Mise en place de 4 pavés LED au niveau de l'attente située au RDC, compris ballast
- Fourniture et pose de 2 pavés LED au niveau de l'attente située au RDC
- Ajout d'un radar anti-intrusion au sous-sol pour faciliter l'accès au personnel, compris percement et câblage
- Ajout d'un lustre D420/D520

Les clauses du marché initiales et, le cas échéant, de ses précédentes modifications éventuelles demeurent applicables.

■ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :

(Cochez la case correspondante.)

Non

Oui


Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : 20
- Montant HT : 2 385,85
- Montant TTC : 2 863,02
- % d'écart introduit par l'avenant : 1,59

Nouveau montant du marché public :

- Taux de la TVA : 20
- Montant HT : 152 399,05
- Montant TTC : 182 878,86

E - Signature du titulaire du marché public

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature
Fontaine Jordan Responsable d'Affaires	Evreux 13/07/2022	

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

Pour l'Etat et ses établissements :

(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)

A : Maule, le 25/7/2022

Signature

(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)



Laurent RICHARD

Maire

Vice-Président du Conseil Départemental des Yvelines

1er Vice-Président de la C.C. Gally-Mauldre

**Devis n° 22717****Client**

3633

Affaire

00013860

LOCALISATION DES TRAVAUX

MAISON MEDICALE

78580 MAULE

MAIRIE DE MAULE

Place de la Mairie

BP50

78580 MAULE

Conducteur Travaux : J.FONTAINE**Référence :**

Travaux supplémentaires

GUICHAINVILLE, Le 13 juillet 2022

Page 1

Désignation	Quantité	Prix Unit.	Montant
MAISON MEDICALE - MAULE - TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES			
- Ajout d'une prise de courant au niveau du palier R+1. Offert.			
- Ajout de 2 prises de courant au niveau de l'attente "Médecine Générale" situé au RDC, compris câblage, moulure et percement banche			
- Mise en place de 4 pavés LED au niveau de l'attente situé au RDC, compris ballast.			
- Fourniture et pose de 2 pavés LED au niveau de l'attente situé au RDC.			
-Ajout d'un radar anti-intrusion au sous-sol pour facilité l'accès au personnel, compris percement et câblage.			
Prise de courant palier R+1	1,00		5
Prise de courant Attente ASD RDC	2,00	379,50	759,00 5
Pavé LED + Ballast	6,00	200,10	1 200,60 5
Radar Intrusion + Câblage	1,00	481,50	481,50 5
Effort financier	- 1,00 U	150,00	- 150,00 5
Supplément Lustre			
ECART LUSTRE D420 / D520	1,00	94,75	94,75 5
MAISON MEDICALE - MAULE - TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES			2 385,85

28 rue d'Avrilly - 27000 Évreux - Téléphone : 02 32 62 22 00 - Fax : 02 32 62 22 01

SAS au Capital de 460 000 Euros - Siret : 431 231 257 00079 - APE : 4321A - R.C : 431 231 257 RCS Evreux - FR30 431 231 257



Devis n° 22717	Date 13/07/2022	Client 3633	Affaire 00013860
-----------------------	---------------------------	-----------------------	----------------------------

Report : 2 385,85

Désignation					Quantité	Prix Unit.	Montant
Code	Bases HT		Taux	Montant TVA			
5	2 385,85		20,00	477,17			
Total H.T.							2 385,85 €
Total T.V.A.							477,17 €
Total T.T.C.							2 863,02 €
Net à payer							2 863,02 €

Acompte de 30% par virement bancaire à la signature du devis

Conditions de règlement :

VIR A 30 JOURS

Sauf stipulation contraire, nos factures sont payables au comptant sans escompte. Le non paiement à l'échéance fixée entraînera la déchéance du terme pour l'ensemble de notre créance, l'exigibilité à titre de dommages et intérêts d'une indemnité calculée à 3 fois le taux légal en vigueur au jour de l'échéance ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40,00 €.

Bon pour acceptation du devis
(Date et signature du client)



Laurent RICHARD
Maire

Vice-Président du Conseil Départemental des Yvelines
1er Vice-Président de la ~~ASSURANCE~~ MAIRIA

Directeur Délégué

Arnaud HEGON

P. O. J. F.

ASSURANCE MAIRIA – Agence Hérault – 9 rue Charles Corbeau – 27000 EVREUX
Garantie Attestation Civile Décennale et Responsabilité Civile
Contrat BATAISSUR n° 0000010074253504

28 rue d'Avrilly - 27000 Évreux - Téléphone : 02 32 62 22 00 - Fax : 02 32 62 22 01

SAS au Capital de 460 000 Euros - Siret : 431 231 257 00079 - APE : 4321A - R.C : 431 231 257 RCS Evreux - FR30 431 231 257

